



**BIGGER**  
Caminhões Ltda.

Videira, 02 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor

RONALDO SCHRIBENIG

000767

Digníssimo Vice-Prefeito, do Município de Cruz Machado – PR

BIGGER CAMINHÕES LTDA, CNPJ nº 02.937.451/0003-47 situada à Rod. SC 453, km 52,9, na Cidade de Videira (SC), CEP 89.560-000, telefone (49) 3533.6700, e-mail [ventasvideira@biggercaminhoes.com.br](mailto:ventasvideira@biggercaminhoes.com.br), vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência nova Prorrogação do Prazo de entrega do Caminhão Ford Cargo 2629 6x4 Vencedor do Pregão Presencial nº 94/2017 – PR realizado em 28/08/2017, onde o prazo solicitado no contrato gerado em 20/10/2017 é de 90 (noventa) após assinatura do mesmo, já obtivemos uma prorrogação de mais 40 dias, será necessário uma nova **para mais 30 dias a contar desta data**, tendo em vista que nossa fábrica nesse período teve paradas por demissões voluntárias e redução da carga horária de seus colaboradores, ocorrendo assim atraso em toda sua produção. Também veio a ocorrer que no 4º trimestre de 2017 houve um grande número de veículo Cargo 2629 vendidos para órgãos públicos e cliente particulares o que colaborou para o atraso da entrega desta unidade. Por fim afirmamos e demonstramos através de espelho da Nfe que o caminhão C 2629 6x4 destinado à vossa prefeitura já foi faturado na fábrica em São Bernardo do Campo/SP e estamos apenas aguardando a sua chegada para iniciar a implementação com caçamba basculante conforme consta no pregão nº 94/2017. Devido ao atraso do produto nosso fabricante está disponibilizando um Caminhão Ano/modelo 2018/2019 ao invés de um 2017 conforme solicitou o edital, contando assim um benefício ao município. Não pouparemos esforços para entregar o mais breve possível.

Nestes Termos  
P. Deferimento

02.937.451/0003 - 47

BIGGER CAMINHÕES LTDA

ROD. SC 453, S/Nº - KM 52,9  
RIO DAS PEDRAS - CEP: 89.560-000

VIDEIRA - SC

  
BIGGER CAMINHÕES LTDA



000768

Videira, 19 de janeiro de 2018.


Excelentíssimo Senhor

EUCLIDES PASA

Digníssimo Prefeito, do Município de Cruz Machado – PR

BIGGER CAMINHÕES LTDA, CNPJ nº 02.937.451/0003-47 situada à Rod. SC 453, km 52,9, na Cidade de Videira (SC), CEP 89.560-000, telefone (49) 3533.6700, e-mail [vendasvideira@biggercaminhoes.com.br](mailto:vendasvideira@biggercaminhoes.com.br), vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a Prorrogação do Prazo de entrega do Caminhão Ford Cargo 2629 6x4 Vencedor do Pregão Presencial nº 94/2017 – PR realizado em 28/08/2017, onde o prazo solicitado no contrato gerado em 20/10/2017 é de 90 (noventa) após assinatura do mesmo, **para mais 40 dias a contar desta data**, tendo em vista que as datas ocorreram no prazo de Férias Coletivas de nossa montadora, sendo que o caminhão ainda está na linha de produção. Providências estão sendo geradas para antecipar esta unidade, cuja caçamba está em fase final de produção, não pouparemos esforços para entregá-lo o mais breve possível.

Nestes Termos  
P. Deferimento

  
BIGGER CAMINHÕES LTDA  
02.937.451/0003 - 47  
BIGGER CAMINHÕES LTDA  
ROD. SC 453, S/Nº - KM 52,9  
RIO DAS PEDRAS - CEP: 89.560-000  
VIDEIRA - SC



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná

Avenida Vitória, 167 - Centro - Cruz Machado - PR

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Tel.: (042) 3554-1222

E-mail: [pmcm@pmcm.pr.gov.br](mailto:pmcm@pmcm.pr.gov.br) - Site: <http://pmcm.pr.gov.br>

Ofício n.º: 019/2018

Cruz Machado, 19 de Janeiro de 2018.

000769

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Ilmo. Sr.

Tendo em vista a Clausula Segunda – do Prazo e da Prorrogação do Contrato de Fornecimento n.º: 152/2017 do Pregão Presencial n.º: 094/2017, Processo n.º: 198/2017, Aquisição de Máquinas, venho por meio desta, Solicitar a Vossa Senhoria, a prorrogação por mais 40 dias para o prazo de entrega do Caminhão Caçamba Basculante referente a nota de empenho n.º12786/2017, Autorização de Fornecimento n.º: 7870/2017 do processo n.º: 198/2017, por motivo do atraso tendo em vista que as datas ocorreram no prazo de Férias Coletivas das montadoras e que o Caminhão ainda se encontra na Linha de Montagem, Segundo solicitação recebida por esta municipalidade em 19/01/2018, (em Anxo).

Sendo só que tenho para o momento, e esperando merecer como sempre as melhores atenções de Vossa Senhoria para o que solicito, subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
**EUCLIDES PASA**  
Prefeito Municipal




Videira, 19 de janeiro de 2018.

000770

Excelentíssimo Senhor  
EUCLIDES PASA  
Digníssimo Prefeito, do Município de Cruz Machado – PR

BIGGER CAMINHÕES LTDA, CNPJ nº 02.937.451/0003-47 situada à Rod. SC 453, km 52,9, na Cidade de Videira (SC), CEP 89.560-000, telefone (49) 3533.6700, e-mail [vendasvideira@biggercaminhoes.com.br](mailto:vendasvideira@biggercaminhoes.com.br), vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a Prorrogação do Prazo de entrega do Caminhão Ford Cargo 2629 6x4 Vencedor do Pregão Presencial nº 94/2017 – PR realizado em 28/08/2017, onde o prazo solicitado no contrato gerado em 20/10/2017 é de 90 (noventa) após assinatura do mesmo, **para mais 40 dias a contar desta data**, tendo em vista que as datas ocorreram no prazo de Férias Coletivas de nossa montadora, sendo que o caminhão ainda está na linha de produção. Providências estão sendo geradas para antecipar esta unidade, cuja caçamba está em fase final de produção, não pouparemos esforços para entregá-lo o mais breve possível.

Nestes Termos  
P. Deferimento

  
BIGGER CAMINHÕES LTDA  
02.937.451/0003 - 47  
BIGGER CAMINHÕES LTDA  
ROD. SC 453, S/Nº - KM 52,9  
RIO DAS PEDRAS - CEP: 89.560-000  
VIDEIRA - SC

Assunto **RES: Ofício com deferimento de Prazo da Comissão de Recebimento**

De Osmar José Ribeiro <osmar@paranacidade.org.br>

Para pmcm@pmcm.pr.gov.br <pmcm@pmcm.pr.gov.br>

Data 29/01/2018 09:48 AM



(194) processo.

000771

Boa tarde Johnny

A Procuradoria Jurídica do PARANACIDADE solicitou que seja enviado um parecer jurídico da prefeitura acerca da possibilidade de aditamento de prazo para a entrega do caminhão, solicito a gentileza de providenciar.

Aproveito para informar que o projeto do centro de convivência do idoso, visando agilidade no processo, agora está sob a análise do Eng. Nelson aqui do escritório; qualquer dúvida pode entrar em contato com ele.

Att

Osmar José Ribeiro  
Analista de Desenvolvimento Municipal  
PARANACIDADE - ER Ponta Grossa  
(42) 3223-6225

parecer jurídico  
de aditamento  
do prazo.

-----Mensagem original-----

De: [pmcm@pmcm.pr.gov.br](mailto:pmcm@pmcm.pr.gov.br) [mailto:[pmcm@pmcm.pr.gov.br](mailto:pmcm@pmcm.pr.gov.br)]

Enviada em: terça-feira, 23 de janeiro de 2018 15:35

Para: Osmar José Ribeiro <[osmar@paranacidade.org.br](mailto:osmar@paranacidade.org.br)>

Assunto: Ofício com deferimento de Prazo da Comissão de Recebimento

Boa tarde

Encaminho em anexo Ofício 20/2018 com aprovação do pedido de prorrogação de prazo para entrega do Caminhão do Processo Licitatório 198/2017.

Att,

Johnny Otto  
Assessor Geral da Administração  
Decreto  
2737/2017  
042 35541222 ramal 247  
042 998491110  
042 988113859

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO



PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)

PARANACIDADE

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

000772

SUPERVISÃO:  
PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA

MUNICÍPIO: **CRUZ MACHADO** SIT: **0** SAM: **17** LOT: **4** CONCLUSÃO: **27/11/2017**

EMPRESA CONTRATADA: **ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA - CURITIBA** CNPJ: **05063653000133** Nº CONTRATO: **154/2017**

VALOR:  
**R\$ 209.950,00** (DUZENTOS E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 4 - 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA 4x4 com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 79 HP, Peso operacional 7.150 Kg, capacidade mínima da Caçamba Frontal de 0,76 m³, Caçamba da Retroescavadeira de no mínimo 30" e demais características técnicas constantes no MODELO 07.

LOCALIZAÇÃO:  
MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 4 - 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA 4x4 com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 79 HP, Peso operacional 7.150 Kg, capacidade mínima da Caçamba Frontal de 0,76 m³, Caçamba da Retroescavadeira de no mínimo 30" e demais características técnicas constantes no MODELO 07.

OBSERVAÇÕES:  
*Membros da Comissão de Recebimento conforme Portaria nº 244/2017*

Em vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento definitivo do(s) bem(ns) acima referenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epígrafe.

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.

JEFFERSON RODRIGUES MAZUR  
Matrícula nº 1.153  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

EUCLIDES PASA

PREFEITO MUNICIPAL

JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO  
Matrícula nº 1.556  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

KELLY FERNANDA ROMEIKE NADOLNY  
Matrícula nº 1.153  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Cruz Machado, 26 de janeiro de 2018

OSMAR JOSÉ RIBEIRO  
CREA PR-88.720/D  
Analista de Desenvolvimento Municipal

- PARANACIDADE

Bianca Camargo Martins  
Coordenadora do E/R Ponta Grossa  
Serviço Social Autônomo  
PARANACIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



PARANACIDADE  
000773

SUPERVISÃO:  
PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA

MUNICÍPIO: CRUZ MACHADO  
SIT 0 SAM 17 LOT 4 CONCLUSÃO: 27/11/2017

EMPRESA CONTRATADA: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA - CURITIBA  
CNPJ: 05063653000133 Nº CONTRATO: 154/2017

VALOR:  
R\$ 209.950,00 (DUZENTOS E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 4 - 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA 4x4 com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 79 HP, Peso operacional 7.150 Kg, capacidade mínima da Caçamba Frontal de 0,76 m³, Caçamba da Retroescavadeira de no mínimo 30" e demais características técnicas constantes no MODELO 07.


LOCALIZAÇÃO:  
MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 4 - 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA 4x4 com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 79 HP, Peso operacional 7.150 Kg, capacidade mínima da Caçamba Frontal de 0,76 m³, Caçamba da Retroescavadeira de no mínimo 30" e demais características técnicas constantes no MOELO 07.

OBSERVAÇÕES:  
Membros da Comissão de Recebimento conforme Portaria nº 244/2017


Em vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento definitivo do(s) bem(ns) acima referenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epigrafe.


  
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.

  
JEFFERSON RODRIGUES MAZUR  
Matrícula nº 1.163  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

  
EUCLIDES PASA

PREFEITO MUNICIPAL

  
JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO  
Matrícula nº 1.556  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017


  
KELLY FERNANDA ROMEIKE NADOLNY  
Matrícula nº 1.153  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Cruz Machado, 26 de janeiro de 2018

  
OSMAR JOSÉ RIBEIRO  
CREA PR-88.720/D  
Analista de Desenvolvimento Municipal

- PARANACIDADE

  
Bianca Camargo Martins  
Coordenadora do E/R Ponta Grossa  
Serviço Social Autônomo  
PARANACIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)



PARANACIDADE

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:  
PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA

MUNICÍPIO: **CRUZ MACHADO**

SIT	SAM	LOT	CONCLUSÃO
0	17	E 3	27/11/2017

000774

EMPRESA CONTRATADA: **ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA - CURITIBA**

CNPJ: **05063653000133** Nº CONTRATO: **154/2017**

VALOR:  
**R\$ 257.500,00** (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 3 - 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 123 HP, Peso operacional 10.300 Kg, capacidade mínima da Caçamba de 1,70 m³ e demais características técnicas constantes no MODELO 07.


LOCALIZAÇÃO:  
MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 3 - 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 123 HP, Peso operacional 10.300 Kg, capacidade mínima da Caçamba de 1,70 m³ e demais características técnicas constantes no MODELO 07.

OBSERVAÇÕES:  
Membros da Comissão de Recebimento conforme Portaria nº 244/2017


Em vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento definitivo do(s) bem(ns) acima referenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epígrafe.


  
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.

  
JEFFERSON RODRIGUES MAZUR  
Matrícula nº 1.163  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

  
EUCLIDES PASA

PREFEITO MUNICIPAL

  
JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO  
Matrícula nº 1.556  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017


  
KELLY FERNANDA ROMEIKE NADOLNY  
Matrícula nº 1.153  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Cruz Machado, 26 de janeiro de 2018

  
OSMAR JOSÉ RIBEIRO  
CREA PR-86720/D  
Analista de Desenvolvimento Municipal

- PARANACIDADE

  
Bianca Camargo Martins  
Coordenadora do EIR Ponta Grossa  
Serviço Social Autônomo  
PARANACIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)



PARANACIDADE

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:  
PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA

MUNICÍPIO:

CRUZ MACHADO

SIT SIT SAM LOI CONCLUSÃO:  
E  
0 17 3 27/11/2017

EMPRESA CONTRATADA:  
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA - CURITIBA

CNPJ:  
05063653000133

Nº CONTRATO:  
154/2017

VALOR:  
R\$ 257.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 3 - 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 123 HP, Peso operacional 10.300 Kg, capacidade mínima da Caçamba de 1,70 m³ e demais características técnicas constantes no MODELO 07.


LOCALIZAÇÃO:  
MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 3 - 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 123 HP, Peso operacional 10.300 Kg, capacidade mínima da Caçamba de 1,70 m³ e demais características técnicas constantes no MODELO 07.

OBSERVAÇÕES:  
Membros da Comissão de Recebimento conforme Portaria nº 244/2017


Em vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento definitivo do(s) bem(ns) acima referenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epígrafe.


  
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.

  
JEFFERSON RODRIGUES MAZUR  
Matrícula nº 1.163  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

  
EUCLIOES PASA

PREFEITO MUNICIPAL

  
JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO  
Matrícula nº 1.556  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017


  
KELLY FERNANOA ROMEIKE NADOLNY  
Matrícula nº 1.153  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Cruz Machado, 26 de janeiro de 2018

  
OSMAR JOSÉ RIBEIRO  
CREA PR-88/20/D  
Analista de Desenvolvimento Municipal

- PARANACIDADE

  
Bianca Camargo Martins  
Coordenadora do E/R Ponta Grossa  
Serviço Social Autônomo  
PARANACIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)



PARANACIDADE

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO: PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA		000776		
MUNICÍPIO: CRUZ MACHADO	SIT 0	SAM 17	LOT E 2	CONCLUSÃO: 27/11/2017
EMPRESA CONTRATADA: BMC HYUNDAI S.A.	CNPJ: 14168536000125	Nº CONTRATO: 153/2017		
VALOR: R\$ 739.000,00 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL REAIS*****)				
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 2 - 02 (DUAS) ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 110 HP, Peso Operacional 17.000 Kg, capacidade da Caçamba coroada de 0,76 m³ e demais características técnicas constantes no MODELO 07.				
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR.				
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 2 - 02 (DUAS) ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 110 HP, Peso Operacional 17.000 Kg, capacidade da Caçamba coroada de 0,76 m³ e demais características técnicas constantes no MODELO 07.				
OBSERVAÇÕES: Membros da Comissão de Recebimento conforme Portaria nº 244/2017				
Em vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento definitivo do(s) bem(ns) acima referenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epígrafe.				
 Rebeca Andrade Leonel BMC HYUNDAI S/A		 JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO Matricula nº 1.556 Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017		
 JEFFERSON RODRIGUES MAZUR Matricula nº 1.163 RResp. recebimento - Portaria nº 244/201		 KELLY FERNANDA ROMEIKE NADOLNY Matricula nº 1.153 Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017		
 EUCLIDES PASA PREFEITO MUNICIPAL				
Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.				
Cruz Machado, 26 de janeiro de 2018		 Bianca Camargo Martins Coordenadora do E/R Ponta Grossa Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		
 OSMAR JOSÉ RIBEIRO CREA PR 88.720/D Analista de Desenvolvimento Municipal		- PARANACIDADE		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)



PARANACIDADE

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO: PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA	000777
MUNICÍPIO: CRUZ MACHADO	SIT 0 SAM 17 LOT 2 CONCLUSÃO: E 27/11/2017
EMPRESA CONTRATADA: BMC HYUNDAI S.A.	CNPJ: 14168536000125 Nº CONTRATO: 153/2017
VALOR: R\$ 739.000,00 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL REAIS*****)	

**DESCRIÇÃO DO PROJETO:**  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 2 - 02 (DUAS) ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 110 HP, Peso Operacional 17.000 Kg, capacidade da Caçamba coroada de 0,76 m³ e demais características técnicas constantes no MODELO 07.

**LOCALIZAÇÃO:**  
MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR.

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 2 - 02 (DUAS) ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 110 HP, Peso Operacional 17.000 Kg, capacidade da Caçamba coroada de 0,76 m³ e demais características técnicas constantes no MODELO 07.

**OBSERVAÇÕES:**  
Membros da Comissão de Recebimento conforme Portaria nº 244/2017

Em vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento definitivo do(s) bem(ns) acima referenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epígrafe.

Rebeca Andrade Leavel  
BMC HYUNDAI S/A

JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO  
Matrícula nº 1.556  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

JEFFERSON RODRIGUES MAZUR  
Matrícula nº 1.163  
RRsp. recebimento - Portaria nº 244/201

KELLY FERNANDA ROMEIKE NADOLNY  
Matrícula nº 1.153  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

EUCLIDES PASA

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Cruz Machado, 26 de janeiro de 2018

OSMAR JOSÉ RIBEIRO  
CREA PR-86.720/D  
Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE

Bianca Camargo Martins  
Coordenadora do E/R Ponta Grossa  
Serviço Social Autônomo  
PARANACIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)



PARANACIDADE

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:  
PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA

MUNICÍPIO:  
CRUZ MACHADO

SIT 000178 LOTE 017 CONCLUSÃO:  
0 17 1 27/11/2017

EMPRESA CONTRATADA:  
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 06224121001760 Nº CONTRATO: 155/2017

VALOR:  
R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS\*\*\*\*\*)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 1 - 01 (UMA) MOTONIVELADORA com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 125 HP, Peso operacional 13.800 Kg e demais características técnicas constantes no MODELO 07.


LOCALIZAÇÃO:  
MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 1 - 01 (UMA) MOTONIVELADORA com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 125 HP, Peso operacional 13.800 Kg e demais características técnicas constantes no MODELO 07.

OBSERVAÇÕES:  
Membros da Comissão de Recebimento conforme Portaria nº 244/2017


Em vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento definitivo do(s) bem(ns) acima referenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epígrafe.


SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

  
JEFFERSON RODRIGUES MAZUR  
Matrícula nº 1.163  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

EUCLIDES PASA

PREFEITO MUNICIPAL

  
JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO  
Matrícula nº 1.556  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

  
KELLY FERNANDA ROMEIKE NADOLNY  
Matrícula nº 1.153  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Cruz Machado, 26 de janeiro de 2018

  
OSMAR JOSÉ RIBEIRO  
CREA PR-88.720/D  
Analista de Desenvolvimento Municipal

- PARANACIDADE

  
Bianca Camargo Martins  
Coordenadora de E/R Ponta Grossa  
Serviço Social Autônomo  
PARANACIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)



PARACIDADE

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO: <b>PARACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA</b>				
MUNICÍPIO:	SIT	SAM	LOT	CONCLUSÃO:
<b>CRUZ MACHADO</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>27/11/2017</b>
EMPRESA CONTRATADA: <b>SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>		CNPJ: <b>06224121001760</b>	Nº CONTRATO: <b>000779</b>	
VALOR: <b>R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS*****)</b>				

### DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 1 - 01 (UMA) MOTONIVELADORA com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 125 HP, Peso operacional 13.800 Kg e demais características técnicas constantes no MODELO 07.

### LOCALIZAÇÃO:

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR.

### DESCRIÇÃO DO OBJETO:


Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 1 - 01 (UMA) MOTONIVELADORA com Máxima potência líquida no Volante de no Mínimo 125 HP, Peso operacional 13.800 Kg e demais características técnicas constantes no MODELO 07.

### OBSERVAÇÕES:

*Membros da Comissão de Recebimento conforme Portaria nº 244/2017*


Em vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento definitivo do(s) bem(ns) acima referenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epígrafe.


  
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

  
JEFFERSON RODRIGUES MAZUR  
Matricula nº 1.163  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

  
EUCLIDES PASA

PREFEITO MUNICIPAL

  
JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO  
Matricula nº 1.556  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017


  
KELLY FERNANDA ROMEIKE NADOLNY  
Matricula nº 1.153  
Resp. recebimento - Portaria nº 244/2017

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Cruz Machado, 26 de janeiro de 2018

  
OSMAR JOSÉ RIBEIRO  
CREA PR-88.720/B  
Analista de Desenvolvimento Municipal

- PARACIDADE

  
Bianca Camargo Martins  
Coordenadora de E/R Ponta Grossa  
Serviço Social Autônomo  
PARACIDADE



Prefeitura Municipal de  
**Cruz Machado**

Cruz Machado, Paraná, Brasil  
Administração Municipal

**000780**

A **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO (CPL)**, da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, sito a Avenida Vitória 251, Centro, 84.620-000, vem por meio desta, informar a:

**BIGGER CAMINHOES LTDA – ME**

**RODOVIA SC 453, KM 52, BAIRRO RIO DAS PEDRAS NA CIDADE DE VIDEIRA/SC.**

Em virtude de caracterizada mora contratual, devido à entrega do item - CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (6X4) do Contrato nº 035/2017, a Administração Municipal esta incumbida a promover a notificação referente ao prazo limite da entrega e caso haja ineficácia a aplicação de multa seguindo à porcentagem estipulada por contrato.

Saliento também que a Administração Municipal aplicara as sanções administrativas cabíveis, estabelecidas no Cláusula Décima, Alínea (a) do Contrato n ° 152/2017, especificamente, pena de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento em aberto, no montante de R\$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais), tendo esta devolução um valor global de R\$ **14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais)**.

Para que tais penalidades não venham a ser aplicadas, a devida entrega devera ocorrer até o dia **02 de Março de 2018**.

Abre-se prazo de 03 dias úteis a partir do recebimento do termo, para fundada resposta da Empresa frente ao fato ocorrido.


Nada mais tendo a informar, desta dou a ciência.

Cruz Machado, 27 de Fevereiro de 2018.

**Vera Benzak Krawczyk**  
Secr. Fazenda e Planejamento  
Decreto 2834/2017

Presidente da Comissão Municipal de Licitação (CPL)

**Vera Maria Benzak Krawczyk**



Videira, 28 de fevereiro de 2018.

000781

Excelentíssimo Senhor

EUCLIDES PASA

Digníssimo Prefeito, do Município de Cruz Machado – PR

BIGGER CAMINHÕES LTDA, CNPJ nº 02.937.451/0003-47 situada à Rod. SC 453, km 52,9, na Cidade de Videira (SC), CEP 89.560-000, telefone (49) 3533.6700, e-mail [vendasvideira@biggercaminhoes.com.br](mailto:vendasvideira@biggercaminhoes.com.br), vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência nova Prorrogação do Prazo de entrega do Caminhão Ford Cargo 2629 6x4 Vencedor do Pregão Presencial nº 94/2017 – PR realizado em 28/08/2017, onde o prazo solicitado no contrato gerado em 20/10/2017 é de 90 (noventa) após assinatura do mesmo, já obtivemos uma prorrogação de mais 40 dias, será necessário uma nova **para mais 40 dias a contar desta data**, tendo em vista que haverá um lote de caminhões que ficarão prontos dentro destas datas na fábrica, porém ainda encontram-se em fase de produção. Providências estão sendo tomadas para antecipar esta unidade, cuja caçamba está em fase final de produção, não pouparemos esforços para entregá-lo o mais breve possível.

Nestes Termos  
P. Deferimento

  
BIGGER CAMINHÕES LTDA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1802-03.470.727/0001-20-55-005-000.628.437-113.997.232-2	628437	3.10
		<b>000782</b>

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	5	628437	27/02/2018 19:45:32-03:00		

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.470.727/0001-20	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	635005760110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.937.451/0003-47	BIGGER CAMINHÕES LTDA	255555318	SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação interestadual	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe-v3.12	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA A COMERCIANTE	1 - Saída	0 - À vista	wEjmgXB7sTDpqEbV5AjEd82at00=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135180136099753	27/02/2018 às 19:54:07-03:00	27/02/2018 às 20:03:11

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	
CNPJ	Endereço
03.470.727/0001-20	AV. DO TABOAO, 899, s/N
Bairro / Distrito	CEP
TABOAO	09655-900
Município	Telefone
3548708 - SAO BERNARDO DO CAMPO	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
635005760110	251927237
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3548708
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário



3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
BIGGER CAMINHOES LTDA		
CNPJ	Endereço	
02.937.451/0003-47	RODOVIA SC. 453	
Bairro / Distrito	CEP	
RIO DAS PEDRAS	89560-000	
Município	Telefone	
4219309 - VIDEIRA	3533-6700	
UF	País	
SC	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
01 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)	255555318	
IM	E-mail	

000783

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)																																				
1	FORD/CARGO 2629 6X4	1,0000	UN	259.000,00																																				
<table border="1"> <tr> <td>Código do Produto</td> <td>Código NCM</td> <td>Código CEST</td> </tr> <tr> <td>EAN YJHU 023 KP</td> <td>87042310</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indicador de Escala Relevante</td> <td>CNPJ do Fabricante da Mercadoria</td> <td>Código de Benefício Fiscal na UF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código EX da TIPI</td> <td>CFOP</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6101</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do Desconto</td> <td>Valor Total do Frete</td> <td>Valor do Seguro</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Código do Produto	Código NCM	Código CEST	EAN YJHU 023 KP	87042310		Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF				Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		6101		Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro															
Código do Produto	Código NCM	Código CEST																																						
EAN YJHU 023 KP	87042310																																							
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF																																						
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias																																						
	6101																																							
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)</td> </tr> <tr> <td>Código EAN Comercial</td> <td>Unidade Comercial</td> <td>Quantidade Comercial</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> </tr> <tr> <td>Código EAN Tributável</td> <td>Unidade Tributável</td> <td>Quantidade Tributável</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> </tr> <tr> <td>Valor unitário de comercialização</td> <td>Valor unitário de tributação</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número do pedido de compra</td> <td>Item do pedido de compra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos</td> </tr> <tr> <td>000873399</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número da FCI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		UN	1,0000	Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		UN	1,0000	Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação					Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	000873399	1		Número da FCI					
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e																																								
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)																																								
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial																																						
	UN	1,0000																																						
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável																																						
	UN	1,0000																																						
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação																																							
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos																																						
000873399	1																																							
Número da FCI																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">ICMS Normal e ST</td> </tr> <tr> <td>Origem da Mercadoria</td> <td>Tributação do ICMS</td> <td>Modalidade Definição da BC do ICMS</td> </tr> <tr> <td>0 - Nacional</td> <td>20 - Com redução de base de cálculo</td> <td>3 - Valor da Operação</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>Alíquota</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					ICMS Normal e ST			Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS	0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Valor																								
ICMS Normal e ST																																								
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS																																						
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação																																						
Base de Cálculo	Alíquota	Valor																																						

Percentual Redução de BC do ICMS Normal	12,0000	Motivo Desoneração ICMS
2,5080	Valor ICMS Desonerado	
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		51-Saída tributada com alíquota zero
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

000784

## PIS

CST		
02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor

## COFINS

CST		
02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
146.830,74	9,6000	14.076,55

## Detalhamento Específico dos Veículos Novos

Tipo da Operação	Chassi do veículo	Cilindradas
1 - Venda concessionária	9BFZEANE3KBS70226	6693
Cor	Descrição da cor	Código da Cor
023	BRANCO ARTICO	04 -BRANCA
Peso Líquido	Peso Bruto	Serial (Série)
8.040,0000	23.000,0000	006070226
Tipo de Combustível	Número de Motor	Capacidade Máxima de Tração
03	36586537	000042000
Distância entre eixos	Ano Modelo de Fabricação	Ano de Fabricação
3440	2019	2018
Tipo de Pintura	Tipo de Veículo	Espécie de Veículo
S	14	2-CARGA
Condição do VIN (Vehicle Identification Number)	Condição do Veículo	Código Marca Modelo
N-Normal	2-Inacabado	337907
Potência Motor	Capacidade Máxima de Lotação	Restrição
0290	3	0-Não há

Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
	0,00	0,00	
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido por anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00			
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00			

000785

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

## Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
58.358.730/0001-49	TRANSFINOTTI LTDA.	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
635169897111	RUA: HEITOR VILA LOBOS, 284	SAO BERNARDO DO CAMPO
UF		
SP		

## Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		FORD
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	8.040,000	8.040,000

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE
2 - DANFE normal, paisagem

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
UNIDADE FATURADA SOB CONTRATO FLOOR PLAN, GRAVADO COM PENHOR MERCANTIL, EM FAVOR DO BANCO FORD S/A * VALOR DO FRETE INCLUSO NA BASE DO ICMS *BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO CONVENIO ICMS 133/02. *ESTA NOTA FISCAL VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. *DISPENSADA DE INDICACAO DA PLACA DO VEICULO TRANSPORTADOR - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL - PROCESSO UA 51175-1019612/2012.

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

28/02/2018

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

000786



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná

Avenida Vitória, 167 - Centro - Cruz Machado - PR

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Tel.: (042) 3554-1222

E-mail: [pmcm@pmcm.pr.gov.br](mailto:pmcm@pmcm.pr.gov.br) - Site: <http://pmcm.pr.gov.br>

Ofício n.º: 020/2018

Cruz Machado, 22 de Janeiro de 2018.

Assunto: Prorrogação de Prazo

000787

Prezados,

A Comissão Especial de Recebimento de Equipamentos Rodoviários nomeada pela Portaria n.º: 244/2017 de 19/09/2017, referente ao **PROCESSO N.º: 198/2017 da LICITAÇÃO N.º: 94/2017** do Município de Cruz Machado, Estado do Paraná, vem através do presente **APROVAR** o pedido de prorrogação do prazo da Empresa BIGGER CAMINHÕES LTDA inscrita no CNPJ: 02.937.451/0003-47, por mais 40 dias para a entrega do Caminhão Caçamba Basculante (6x4) ao município.


**Justificativa:** Este deferimento visa a necessidade da utilização deste veículo no transporte de cascalho para a manutenção de estradas e vicinais do município.


Não havendo nada mais a ser tratado, agradecemos.


Atenciosamente,

Comissão Especial de Recebimento

  
**Nivaldo Budin**  
Diretor Municipal de Serviços Urbanos  
Decreto 287/2017 de 03/04/2017

  
**JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO**  
Assessor Geral de Administração  
Decreto 2737/2017 CPF: 928.268.229-34

  
**Jefferson R. Mazur**  
Contador  
CRC - PR 089342/O-8

  
**Harlei R. E. Silva**  
CPF 016.174.129-02



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Av. Vitória, 167 - Cruz Machado-Pr CEP:84620-000

CNPJ 76.339.688/0001-09 - Cruz Machado - PR

000788

### EXTRATO DE ADITIVO

**PREGÃO PRESENCIAL 094/2017**

**CONTRATANTE:** Município de Cruz Machado, Estado do Paraná.

**CONTRATADA:** Bigger Caminhões Ltda

**OBJETO:** É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de maquinário destinado para o Departamento de obras, sendo 01 motoniveladora, 02 escavadeiras hidráulicas, 01 pá carregadeira, 01 retroescavadeira e 01 caminhão caçamba basculante, em seus itens conforme especificações, características técnicas, quantitativas e qualitativas constantes neste edital.

**PRAZO DA ENTREGA:** Cláusula Segunda - Do Prazo e da Prorrogação: Adita-se o prazo de fornecimento em 40 (quarenta) dias a contar desta data.

Cruz Machado, 20 de Janeiro de 2018

**CONTRATANTE**

Município de Cruz Machado

**CONTRATADA**

Bigger Caminhões Ltda

são essenciais para o cumprimento da obrigação, e por essa razão, poderá impedir a ampla participação; Ainda, é de suma importância ressaltar que, a documentação que a empresa impugnante afirma ser necessária para a realização do certame, deve ser apresentada aos órgãos competentes que darão a liberação para a atuação da empresa, v.g., a autorização das ANP, que será necessária para a concessão do alvará para atuação da empresa.

## 2 – DA CONCLUSÃO

Por fim, o município, tem o dever de ampliar a competitividade, para melhor aproveitar recursos disponíveis no mercado, com isso, a exigência dos documentos solicitados pela empresa impugnante, poderá restringir a participação de outras empresas.

Diante do exposto, esta Pregoeira JULGA IMPROCEDENTE, indeferindo a impugnação apresentada pela empresa impetrante COMPANHIA ULTRAGÁS S. A. Ficando o presente julgamento submetido à apreciação do Senhor Prefeito Municipal para análise e homologação e como forma de garantia de eficácia ao Ato Administrativo praticado pelo agente Público.

Cruz Machado, 23 de Janeiro de 2018

VERA MARIA BENZAK  
KRAWCZYK  
Pregoeira



## EXTRATOS

### EXTRATO DE ADITIVO

#### PREGÃO PRESENCIAL 094/2017

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná.

CONTRATADA: Bigger Caminhões Ltda

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de maquinário destinado para o Departamento de obras, sendo 01 motoniveladora, 02 escavadeiras hidráulicas, 01 pá carregadeira, 01 retroescavadeira e 01 caminhão caçamba basculante, em seus itens conforme especificações, características técnicas, quantitativas e qualitativas constantes neste edital.

PRAZO DA ENTREGA: Cláusula Segunda - Do Prazo e da Prorrogação: Adita-se o prazo de fornecimento em 40 (quarenta) dias a contar desta data.

Cruz Machado, 20 de Janeiro de 2018

Município de Cruz Machado  
CONTRATANTE

Bigger Caminhões Ltda  
CONTRATADA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO SOB N° 045/2017  
CONTRATO/ADITIVO N° 001/2018  
PROCESSO N° 091/2017

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná.

CONTRATADO: Anderson Osni de Jesus Antunes

OBJETO: Constitui objeto dessa

inexigibilidade a contratação de pessoas físicas, sendo profissionais autônomos, para prestação de serviço instrutor cultural e instrutor de informática com a finalidade de ministrar oficinas no Barracão das Artes desta municipalidade, pelo período de 10 meses.

DO VALOR: Perfaz um valor global do presente aditivo de R\$ 18.216,00 (dezoito mil duzentos e dezesseis reais).

DO PRAZO: Aditamento da vigência contratual para 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado conforme art. 57 inciso II da Lei 8.666/93.

Município de Cruz Machado  
CONTRATANTE

Anderson Osni de Jesus Antunes  
CONTRATADO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO SOB N° 044/2017  
CONTRATO/ADITIVO N° 001/2018  
PROCESSO N° 091/2017

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná.

CONTRATADO: Johnatann Allison Mitura

OBJETO: Constitui objeto dessa inexigibilidade a contratação de pessoas físicas, sendo profissionais autônomos, para prestação de serviço instrutor cultural e instrutor de informática com a finalidade de ministrar oficinas no Barracão das Artes desta municipalidade, pelo período de 10 meses.

DO VALOR: Perfaz um valor global do presente aditivo de R\$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais).



*Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR.*

*Avenida Vitória, 129- Centro.*

000790

**PARECER JURÍDICO**

**Processo de Licitação:** 198/2017.

**Modalidade:** Pregão Presencial.

**Número da Licitação:** Pregão 094/2017.

Esta assessoria jurídica vem com fundamento nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Complementar 123/06, e aplicações concernentes ao que dispõe a n.º 8.666/93 e suas respectivas alterações, apreciar a solicitação de prorrogação do prazo da empresa BIGGER CAMINHÕES LTDA. Proceder a entrega do caminhão caçamba basculante (6x4) ao Município de Cruz Machado, PR.

Denota-se que junto a municipalidade a Comissão Especial de Recebimento de Equipamentos Rodoviários nomeada pela Portaria n.º 244/2017 de 19/09/2017, referente ao Processo n.º 198/2017 da Licitação n.º 94/2017, aprovou o pedido da referida empresa Bigger Caminhões Caçamba Basculante (6x4) ao município, diante da situação de fato existente na solicitação e justificativa da mencionada prorrogação e da aprovação da referida Comissão, e não encontrei impedimento para emitir parecer favorável.

Assim sendo, opinamos, pelo prosseguimento do presente feito, desde que observados os cuidados necessários ao correto cumprimento ao disposto dos artigos da Lei 8.666/93, e demais normas da presente lei, assim como, respeitados as metas fiscais, visando o necessário controle do endividamento e das despesas do município, no presente processo e o atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, n.º 101, de 04 de maio de 2000.

É o Parecer.

Cruz Machado/PR, 30 de janeiro de 2018.

  
SUSANE LEA KONELL  
OAB/PR 16.474