

Re: ENC: Convênio 399/2017 - Macrodrenagem do Rio Palmeirinha - Cruz Machado-PR

Carlos Alberto Galerani <carlosgalerani@iat.pr.gov.br>

Qui, 22/10/2020 12:15

Para: Tássia Tessari <tessaritassia@hotmail.com>

Bom dia Tássia,

Obrigado pelos documentos.

Desculpe, pensei que tinha te respondido a pergunta:

O valor final após glosas e acréscimos, totalizará no valor original do contrato, R\$ 1.211.010,33. Gostaria de saber se precisamos formalizar este termo aditivo junto ao Instituto das Águas, ou se podemos realizar esse ajuste de quantidades apenas no processo licitatório da prefeitura.

Não precisa formalizar no Águas, só no SIT.

Carlos Alberto Galerani

Gerência de Saneamento

(41) 3213-4717

carlosgalerani@iat.pr.gov.br

Rua Santo Antônio, 239

Rebouças | Curitiba/PR

Em 09/10/2020 às 11:26 horas, "Tássia Tessari" <tessaritassia@hotmail.com> escreveu:

De: Tássia Tessari

Enviado: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 12:40

Para: robertomachado@iat.pr.gov.br <robertomachado@iat.pr.gov.br>

Assunto: Convênio 399/2017 - Macrodrenagem do Rio Palmeirinha - Cruz Machado-PR

Bom dia

Conforme contato telefônico, estou encaminhando a documentação do Convênio 399/2017, juntamente com as planilhas de finalização da obra para análise. Foi realizada glosa dos serviços não executados e, com o saldo, pretende-se fazer o pagamento das quantidades executadas a mais, constantes na solicitação de aditivo de valor encaminhada pela empresa executora, que segue anexa também.

O valor final após glosas e acréscimos, totalizará no valor original do contrato, R\$ 1.211.010,33. Gostaria de saber se precisamos formalizar este termo aditivo junto ao Instituto das Águas, ou se podemos realizar esse ajuste de quantidades apenas no processo licitatório da prefeitura.

Desde já agradeço a atenção!

Atenciosamente
Tássia Tessari
Engenheira Civil CREA/PR 171943/D
Prefeitura Municipal de Cruz Machado

000697