

TERMO DE ACORDO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado vem através deste solicitar o deferimento da Empresa 22.324.609 Francisco dos Santos, inscrita no CNPJ nº 22.324.609/0001-59, no que se refere ao aditamento de prazo do contrato sob nº 060/2023, processo nº 066/2023, no qual há interesse da Secretaria Municipal de Obras no aditamento contratual.


OBJETO: A presente dispensa de licitação visa à contratação de empresa especializada em vistorias de balsas para medição da espessura dos cascos referentes às embarcações: Foz do Areia, Rio d'Areia e Palmeirinha desta municipalidade, conforme especificações da Secretaria de Municipal de Obras em anexo ao processo.

PRAZO: 03 (três) meses.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2023.

OBSERVAÇÃO: Conforme justificativa que consta no Ofício nº 048/2023, enviado ao nosso setor pela Secretaria de Obras. O aditivo de prazo se faz necessário para que a empresa finalize os serviços contratados e para que a administração realize o pagamento do mesmo.

Cruz Machado/PR, 08 de agosto de 2023.



22.324.609 Francisco dos Santos