

**CRONOGRAMA**  
**Atualizado em 29/05/2026**

<b>ETAPA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>PRAZO FINAL</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
1	Regulamentação da Lei Federal nº 14.129/2021	90 dias	03-04-2023	Etapa concluída
2	Edição e publicação de Portaria para designação de comissão especial de implementação de políticas públicas de governança digital	30 dias	04-05-2023	Etapa concluída
3	Pesquisa de plataforma (s) digital	30 dias	06-06-2023	Etapa concluída
4	Escolha da plataforma digital	30 dias	07-07-2023	Etapa concluída
5	Pesquisa de viabilidade da plataforma digital	60 dias	08-09-2023	Etapa concluída
6	Estudos dos serviços que podem ser disponibilizados em formato digital, que atualmente são realizados de forma presencial	60 dias	10-11-2023	Etapa concluída
7	Estudo preliminar no tocante à regulamentação da divulgação de dados abertos	60 dias	12-01-2024	Etapa concluída
8	Solicitação da formalização da cessão do direito de uso da plataforma digital escolhida	30 dias	14-02-2024	Etapa concluída
9	Implementação da plataforma digital	90 dias	15-05-2024	Iniciada a implementação da plataforma digital SEI do TRF da 4ª Região, todavia, no momento do download do SEI, constatou-se que o Município não possui infraestrutura de armazenamento de sistemas ou dados, bem como que necessitaria de uma equipe especializada para o download e instalação do sistema.
10	Edição de ato normativo	30 dias	17-06-	Etapa concluída

**CRONOGRAMA**  
**Atualizado em 29/05/2026**

	próprio para disciplinar a forma de comunicação interna dos órgãos e servidores em meio digital		2024	
11	Implementação de nova plataforma digital, o “Conecta Betha”	20 dias	01-10-2024	Etapa concluída
12	Edição de ato normativo próprio à promoção da disponibilização dos dados em formato aberto	60 dias	21-11-2024	Concluído
13	Criação e adequação de plataforma de acesso universal aos serviços disponibilizados de forma digital	45 dias	18-11-2024	Concluído
14	Disponibilizar link para acesso direto à Base Nacional de Serviços Públicos	30 dias	20-12-2024	Concluído
15	Disponibilização dos dados em formato aberto junto ao Portal Brasileiro de Dados Abertos	Primeiro semestre de 2025	30-06-2025	Em Construção
16	Disponibilização de link do Portal Brasileiro de Dados Abertos no site da Prefeitura	Primeiro Semestre de 2025	30-06-2025	Concluído
17	Divulgação dos serviços públicos em meio digital no site da Prefeitura e nas redes sociais oficiais	Primeiro Semestre de 2025	30-06-2025	Concluído
18	Divulgação dos dados em formato aberto no site da Prefeitura e nas redes sociais oficiais	Primeiro Semestre de 2025	30-06-2025	Em Construção

**Observação:** O cronograma e os prazos iniciais de cada etapa estão sujeitos a alterações.