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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
89

Município: CRUZ MACHADO - PARANÁ SAM  19 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 750.000,00 79,58%

Projeto : CONSTRUÇÃO DA SEDE DA MELHOR IDADE LOTE nº 13 Data 02/07/2018 Dias 70 Data 20/09/2018 nº Contrapartida do Proponente 192.440,40 20,42%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 942.440,40 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 20/9/18 21/10/18 21/11/18 22/12/18 22/1/19 22/2/19 25/3/19 25/4/19 26/5/19 26/6/19

Data Fim 20/10/18 20/11/18 21/12/18 21/1/19 21/2/19 24/3/19 24/4/19 25/5/19 25/6/19 26/7/19

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2 20 30 20 20 10 23.466,64 2,49

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 10 10 20 10 10 10 10 10 10 22.003,97 2,33

3 FUNDACOES 3 20 20 20 20 20 23.858,88 2,53

4 ESTRUTURAS 4 5 10 15 10 10 10 10 10 10 10 298.981,74 31,72

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 5 10 15 10 10 10 10 10 10 10 74.945,24 7,95

6 COBERTURA 3 20 20 20 20 20 67.911,12 7,21

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 10 10 10 20 20 10 10 10 71.074,92 7,54

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 5 5 10 10 10 20 10 10 10 10 76.876,72 8,16

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 5 5 10 10 10 20 10 10 10 10 83.792,91 8,89

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 10 10 10 20 20 10 10 10 185.453,22 19,68

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5 5 10 20 20 10 10 10 10 3.097,93 0,33

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.977,11 1,16

TOTAIS TOTAIS 942.440,40 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.734,98 5.602,47 3.734,98 3.734,98 1.867,49 5 18.674,90 1,98%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 958,35 1.437,52 958,35 958,35 479,17 5 4.791,74 0,51%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.751,09 1.751,09 3.502,18 1.751,09 1.751,09 1.751,09 1.751,09 1.751,09 1.751,09 9 17.510,90 1,86%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 449,31 449,31 898,61 449,31 449,31 449,31 449,31 449,31 449,31 9 4.493,07 0,48%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 3.797,41 3.797,41 3.797,41 3.797,41 3.797,41 5 18.987,05 2,01%

3C CONTRAPARTIDA R$ 974,37 974,37 974,37 974,37 974,37 5 4.871,83 0,52%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 11.896,58 23.793,15 35.689,73 23.793,15 23.793,15 23.793,15 23.793,15 23.793,15 23.793,15 23.793,15 10 237.931,55 25,25%

4C CONTRAPARTIDA R$ 3.052,51 6.105,02 9.157,53 6.105,02 6.105,02 6.105,02 6.105,02 6.105,02 6.105,02 6.105,02 10 61.050,19 6,48%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 2.982,09 5.964,19 8.946,28 5.964,19 5.964,19 5.964,19 5.964,19 5.964,19 5.964,19 5.964,19 10 59.641,89 6,33%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 765,17 1.530,33 2.295,50 1.530,33 1.530,33 1.530,33 1.530,33 1.530,33 1.530,33 1.530,33 10 15.303,35 1,62%

6T COBERTURA TESOURO R$ 10.808,82 10.808,82 10.808,82 10.808,82 10.808,82 5 54.044,10 5,73%

6C CONTRAPARTIDA R$ 2.773,40 2.773,40 2.773,40 2.773,40 2.773,40 5 13.867,02 1,47%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 5.656,19 5.656,19 5.656,19 11.312,37 11.312,37 5.656,19 5.656,19 5.656,19 8 56.561,87 6,00%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 1.451,31 1.451,31 1.451,31 2.902,61 2.902,61 1.451,31 1.451,31 1.451,31 8 14.513,05 1,54%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 3.058,95 3.058,95 6.117,90 6.117,90 6.117,90 12.235,80 6.117,90 6.117,90 6.117,90 6.117,90 10 61.178,98 6,49%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 784,89 784,89 1.569,77 1.569,77 1.569,77 3.139,55 1.569,77 1.569,77 1.569,77 1.569,77 10 15.697,74 1,67%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 3.334,15 3.334,15 6.668,29 6.668,29 6.668,29 13.336,58 6.668,29 6.668,29 6.668,29 6.668,29 10 66.682,92 7,08%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 855,50 855,50 1.711,00 1.711,00 1.711,00 3.422,00 1.711,00 1.711,00 1.711,00 1.711,00 10 17.109,99 1,82%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 14.758,48 14.758,48 14.758,48 29.516,97 29.516,97 14.758,48 14.758,48 14.758,48 8 147.584,84 15,66%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 3.786,84 3.786,84 3.786,84 7.573,68 7.573,68 3.786,84 3.786,84 3.786,84 8 37.868,38 4,02%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 123,27 123,27 246,54 493,07 493,07 246,54 246,54 246,54 246,54 9 2.465,35 0,26%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 31,63 31,63 63,26 126,52 126,52 63,26 63,26 63,26 63,26 9 632,58 0,07%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 873,57 873,57 873,57 873,57 873,57 873,57 873,57 873,57 873,57 873,57 10 8.735,65 0,93%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 10 2.241,46 0,24%

T TOTAIS TESOURO R$ 31.428,81 48.298,24 100.677,10 84.170,60 82.549,65 110.085,61 97.052,89 65.829,40 65.829,40 64.078,31 750.000,00 79,58%

C CONTRAPARTIDA R$ 8.064,23 12.392,71 25.832,45 21.597,10 21.181,18 28.246,56 24.902,53 16.890,98 16.890,98 16.441,67 192.440,40 20,42%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 39.493,04 60.690,95 126.509,55 105.767,70 103.730,83 138.332,17 121.955,41 82.720,38 82.720,38 80.519,98 942.440,40 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,19% 6,44% 13,42% 11,22% 11,01% 14,68% 12,94% 8,78% 8,78% 8,54% 942.440,40 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,19% 10,63% 24,05% 35,28% 46,28% 60,96% 73,90% 82,68% 91,46% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

ELCIO JOSÉ WIERZBICKI XAVIER ______________________________ EUCLIDES PASA ___________________ 02/07/2018
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