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;(I;Ing SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUQAO CIVIL
89
Municipio: CRUZ MACHADO - PARANA [SAM I 19 [ Edital no Municipi | i prévio | _Inicio previsto da Obra__ | Convénio Repasse do C 750.000,00 79,58%
Projeto : CONSTRUCAO DA SEDE DA MELHOR IDADE |LOTE n¢ \ 13 | Data \ 02/07/2018 | Dias \ 70 | Data \ 20/09/2018 | n2 \ Contrapartida do Proponente 192.440,40 20,42%
Quantidade: ! | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 942.44040|  100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 20/9/18 21/10/18 21/11/18 22/12/18 22/1/19 22/2/19 25/3/19 25/4/19 26/5/19 26/6/19
Data Fim 20/10/18 20/11/18 21/12/18 21/1/19 212119 24/3/19 24/4/19 25/5/19 25/6/19 26/7/19
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 20 30 20 20 10 23.466,64 2.49)
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 10 10 20 10 10 10 10 10 10 22.003,97| 2,33
3 FUNDACOES 20 20 20 20 20 23.858.88 2,53
4 ESTRUTURAS 5 10 15 10 10 10 10 10 10 10 298.981,74] 31,72
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 5 10 15 10 10 10 10 10 10 10 74.945.24) 795
6 COBERTURA 20 20 20 20 20 67911,12) 721
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 10 10 10 20 20 10 10 10 71.074,92) 7,54
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 5 5 10 10 10 20 10 10 10 10 76.876,72| 8,16
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 5 5 10 10 10 20 10 10 10 10 83.792,91 8.89
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 10 10 10 20 20 10 10 10 185.453,22 19,68
1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS [ 5 5 10 20 20 10 10 10 10 3.097,93) 033
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.977,11 1,16
TOTAIS TOTAIS Il 942.440,40 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL %S/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.734,98 5.602,47 3.734,98 3.734,98 1.867,49 5 18.674,90 1,98%)
1C E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA RS 958,35) 1.437,52 958,35 958,35 479,17 5 4.791,74 0,51%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.751,09 1.751,09 3.502,18 1.751,09 1.751,09 1.751,09 1.751,09 1.751,09 1.751,09 9 17.510,90 1,86%)
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA RS 449,31 449,31 898,61 449,31 449,31 449,31 449,31 449,31 449,31 9 4.493,07 0,48%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 3.797.41 3.797.41 3.797.41 3.797.41 3.797.41 5 18.987,05 2,01%
3C CONTRAPARTIDA RS 974,37 974,37 974,37 974,37 974,37 5 4.871,83 0,52%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 11.896,58 23.793,15 35.689,73 23.793,15 23.793,15 23.793,15 23.793,15 23.793,15 23.793,15 23.793,15 10 237.931,55]  25,25%
4C CONTRAPARTIDA RS 3.052,51 6.105,02 9.157,53 6.105,02 6.105,02 6.105,02 6.105,02 6.105,02 6.105,02 6.105,02 10 61.050,19 6,48%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 2.982,09 5.964,19 8.946,28 5.964,19 5.964,19 5.964,19 5.964,19 5.964,19 5.964,19 5.964,19 10 59.641,89 6,33%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA RS 7665,17| 1.530,33 2.295,50 1.530,33 1.530,33 1.530,33 1.530,33 1.530,33 1.530,33 1.530,33 10 15.303,35 1,62%)
6T COBERTURA TESOURO RS 10.808,82 10.808,82 10.808,82 10.808,82 10.808,82 5 54.044,10 5,73%
6C CONTRAPARTIDA RS 2.773,40 2.773,40 2.773,40 2.773,40 2.773,40 5 13.867,02 1,47%)
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO RS 5.656,19 5.656,19 5.656,19 11.312,37 11.312,37 5.656,19 5.656,19 5.656,19 8 56.561,87 6,00%
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA RS 1.451,31 1.451,31 1.451,31 2.902,61 2.902,61 1.451,31 1.451,31 1.451,31 8 14.513,05 1,54%)
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 3.058,95 3.058,95 6.117,90 6.117,90 6.117,90 12.235,80 6.117,90 6.117,90 6.117,90 6.117,90 10 61.178,98 6,49%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA RS 784,89 784,89 1.569,77, 1.569,77 1.569,77, 3.139,55 1.569,77, 1.569,77 1.569,77, 1.569,77 10 15.697,74 1,67%)
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 3.334,15 3.334,15 6.668,29 6.668,29 6.668,29 13.336,58 6.668,29 6.668,29 6.668,29 6.668,29 10 66.682,92 7,08%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA RS 855,50 855,50 1.711,00 1.711,00 1.711,00 3.422,00 1.711,00 1.711,00 1.711,00 1.711,00 10 17.109,99 1,82%)
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAHTESOURO RS 14.758,48 14.758,48 14.758,48 29.516,97 29.516,97, 14.758,48 14.758,48 14.758,48 8 147.584,84|  15,66%)
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS 3.786,84 3.786,84 3.786,84 7.573,68 7.573,68 3.786,84 3.786,84 3.786,84 8 37.868,38 4,02%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO RS 123,27 123,27 246,54 493,07 493,07 246,54, 246,54 246,54, 246,54 9 2.465,35 0,26%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS 31,63 31,63 63,26 126,52 126,52 63,26 63,26 63,26 63,26 9 632,58 0,07%
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 873,57, 873,57 873,57, 873,57 873,57, 873,57 873,57, 873,57 873,57, 873,57 10 8.735,65 0,93%
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 224,15 10 2.241,46 0,24%
T TOTAIS [TESOURO [Rs | 3142881]  4829824] 100.677,10]  84.17060]  82.549,65]  110.08561]  97.052,89]  6582940] 6582940  64.078,31] [ I I 750.000,00]  79,58%
c [CONTRAPARTIDA [rs | 806423  1230271]  2583245]  21.507,10]  2t1.181,18]  2824656] 2490253  1689098]  16.89098]  16.441.67] | | | 192.440,40]  20,42%]
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 39.493,04 60.690,95|  126.509,55 105.767,70]  103.730,83 138.332,17|  121.955.41 82.720,38 82.720,38 80.519,98 942.440,40]  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,19% 6,44% 13,42% 11,22% 11,01% 14,68% 12,94% 8,78% 8,78% 8,54% 942.440,40(  100,00%)
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,19% 10,63% 24,05% 35,28% 46,28% 60,96% 73,90% 82,68% 91,46% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: ! Assinatura: Prefeito: |Assinatura: data:
ELCIO JOSE WIERZBICKI XAVIER i EUCLIDES PASA i . 02/07/2018

02/07/2018 1de1



